

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO
Município/UF:	ANGICO/TO
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	982387/2025
Valor do Repasse Contratado (R\$):	487.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	537,18
% mínimo de Contrapartida:	0,10%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	1
Regime previdenciário previsto para a obra:	(SELECIONAR)
Data base do Orçamento:	09-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU:	313.250 D/TO
ART/RRT:	TO20250608013
Data do preenchimento:	28/11/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Cleofan Barbosa Lima
Cargo:	Prefeito de Angico-TO

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

PREFEITURA MUL. DE ANGICO

FLS. 85

CLEOFAN BARBOSA
LIMA:49848151168

Assinado de forma digital
por CLEOFAN BARBOSA
LIMA:49848151168



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO

Nº Operação
0

Nº Transferências
982387/2025

Apelido Empreendimento
Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
10. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO																										
Nº do Evento	Título dos Eventos	PRAÇA DE IGREJA																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	SERVIÇOS PRELIMINAR	1																								
2	PISO EM BLOCO RETANGULAR	1																								
3	PISO EM CONCRETO	1																								
4	PISO EM BLOCOS SEXTAVADOS	3																								
5	PAISAGISMO	3																								
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2																								
7	FORNE	2																								
8	MEIO FIO	1																								
9	PINTURA	3																								
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3																						

Cronograma	
Parcela	
Acumulado	
Administração Local	

	Mês 01			Mês 02			Mês 03																		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%																
	28.41%	138.529,40	31.75%	154.796,89	194.210,89																				
	28.41%	138.529,40	60.16%	293.326,29	487.537,18																				
	28.00%		60.00%		100.00%																				

ANGICO/
Local
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Marcos Oliveira da
Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos
Oliveira da Silva:01461164109

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: TO20250608013



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):
0	982387/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO	ANGICO/TO	REPASSO 487.000,00
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			RECURSO	CONTRAPARTIDA
Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO			OGU	INVESTIMENTO
				487.537,18

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	(Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO)	Em Análise	1.926,21	m²	LOTE 1	487.000,00	537,18	-	487.537,18
TOTAL								487.000,00 (99,89%)	537,18 (0,11%)	- (0,00%)	487.537,18 (100,00%)

Observações:

--

ANGICO/TO

Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: Cleofan Barbosa Lima

Cargo: Prefeito de Angico-TO

CLEOFAN BARBOSA
LIMA:49848151168

Assinado de forma digital por CLEOFAN BARBOSA LIMA:49848151168

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO

FLS.

872

