CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO	-	980425	Construção de Campos de Futebol Society, no Município de Angico/TO.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

14. ADM LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	VESTIARIO POV. SERRA GRANDE	CAMPO POV. SERRA GRANDE	VESTIARIO ASSOCIAÇÃO ARCAN	CAMPO ASSOCIAÇÃO ARCAN	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03	ADM LOCAL 04	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8																	
F	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1																								
F	2	INFRAESTRUTURA	1	1	2	3																					
F	3	SUPERESTRUTURA	1		2																						
F	4	PISO	2		2																						
F	5	LEVANTAMENTO	2	1	2	3																					
F	6	COBERTURA	3		3																						
F	7	HIDRALICO	2		3																						
F	8	SANITÁRIO	3		3																						
F	9	ELETRICO	3	2	3	4																					
F	10	PINTURA	3	2	3	4																					
F	11	ESQUADRIAS	3		3																						
F	12	GRAMA		2		3																					
F	13	CERCAMENTO		4		4																					
F	14	ADM LOCAL					1	2	3	4																	
F	15	POÇO ARTESIANO		1		4																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	17,59%	21,07%	23,90%	37,44%
	R$	141.796,17	169.800,65	192.634,63	301.738,80
Acumulado	%	17,59%	38,66%	62,56%	100,00%
	R$	141.796,17	311.596,82	504.231,45	805.970,25
Administração Local	%	17,00%	37,00%	60,00%	100,00%

ANGICO/

Local

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: TO20260623935

Marcos Oliveira da Silva:01461164109

Assinado de forma digital por Marcos Oliveira da Silva:01461164109

Prefeitura Municipal de Angico
FLS.: 521

PMv3.08